PORTAL DEL LOGIN (alcance funcionalidad y hasta el despliegue)

TAREAS DE PROYECTO

SERVICIOS REST ESCRITOS EN PHP

- 8. Servicios
- **INFRAESTRUCTURA**
- Infraestructura
- 6.1 Implementación del servidor

- 1. Portal de Autenticación
- 1.3 Creación de perfiles
- 1.1 Diseño Portal Autenticación
- 1.1.2 Éxito de Autenticación
- 1.2 Recordar Credenciales.
- 1.1.3 Error de Autenticación.
 - php
 - html
 - javascript

BASE DE DATOS

- 5. Creación BD
- 1.1.1 Verificación de Información (Base de datos)
 - 5.1 Análisis de la Base de Datos Modelo

<u>Relacional</u>

- 5.1.1 Entidades (Tablas)
- 5.1.2 Definición de Relaciones
- 5.1.3 Definir Llaves (Primarias y Foráneas)
- 5.1.4 Diagrama completo de la BD
- 5.2 Modelado de la Base de Dato a nivel logico

SPRING 1

TAREAS DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN MÓDULO EVENTOS

2. Módulo I: Portal de Eventos

2.2.2 Cancelación de eventos

2.2.1 Reserva de eventos

2.3.4 Filtros por Facultad

2.3.3 Filtros por fecha

2.3.2 Filtros por Lugar

2.3.1 Filtros por Categoría

2.3 Creación de filtros

2.2. Estado Eventos

2.1.3 Marcar eventos como favoritos

2.1.1 Próximos Eventos

2.1.2 Eventos Inscritos

2.1 Visualización de Eventos

3. Módulo II: Favoritos del Usuario (Favoritos del

módulo eventos por el usuario

3.1 Diseño del módulo II

BASE DE DATOS

5.3 Implementación de Base de Datos

SERVICIOS REST ESCRITOS EN PHP

8.1 Definición de Servicios

SPRING 2

MÓDULO ASESORÍAS

4. Portal Asesorías

4.1 Creación formulario Principal

4.2 Creación portal de consulta asesorías

4.3 Creación servicio Asesorías

HISTORIAL DE EVENTOS RESERVADOS

7. Portal Menu

7.1 Información Usuario

7.2 Imagen Perfil Usuario

7.3 Historial

SPRING 3

TAREAS DE PROYECTO

SERVICIOS REST ESCRITOS EN PHP

8.2 Implementación de servicios

8.2.1 Servicio 1

8.2.2 Servicio 211.4 Creación de interfaz Profesor Semillero

8.2.3 Servicio 3

8.2.4 Servicio 4

8.3.1 Prueba Servicio 1

8.3.2 Prueba Servicio 2

8.3.3 Prueba Servicio 3

8.3.4 Prueba Servicio 4

8.3 Prueba de Servicios

8.5 Script en JS que consuma los Servicios desde el FrontEnd

INFRAESTRUCTURA

6.1.1 Instalación de S.O

6.1.2 Implementación servicio Web

6.2.2 Implementación Script Base de datos

,	,
MODU	LO CREDITOS

TAREAS DE PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

9. Módulo reconocimiento de créditos

<u>9.1 Diseño del módulo reconocimiento de</u> créditos

9.2 Visualización créditos

6.2 Implementación Base de datos

6.2.1 Implementación del Servicio SQL

SPRING 4

MOVIMIENTO DEL USUARIO EN LA APLICACIÓN

MOVIMIENTO DEL USUARIO EN LA APLICACIÓN

10.Usuario

10.2 Creación servicio Usuario

10.1 Seguridad y sesión de usuario (Token

10.3 Consumo servicio Usuario java scrip

10.4 Creación y diseño perfil Usuario

SEMILLERO

11.1 Creación de interfaz semillero

11. Semillero

11.4 Creación de interfaz Profesor Semillero

11.2 Creación de servicio Web Semillero 11.3 Seguridad y sesión Semillero Token

TAREAS DE PROYECTO

SPRING 5.